

| | | RWC2019関連事業 | | 2020年関連事業 | | | | |
|-----|----|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|
| 月 | 日 | | | | | | | |
| | | ア. インフルエンサー等を活用した情報発信 | イ. SNSを活用したキャンペーンの実施 | ウ. ウェブサイト・Facebookの更新及び運営管理 | エ. オンラインメディアを活用した情報発信 | | | |
| 3月 | 上旬 | | | | | | | |
| | 中旬 | | | | | | | |
| | 下旬 | 委託事業者決定 | | | | | | |
| 4月 | 上旬 | 招聘者選定・各種調整 | 各種調整 | サイト引継ぎ作業 | | | | |
| | 中旬 | ↓ | ↓ | ↓ | | | | |
| | 下旬 | | | | | | | |
| 5月 | 上旬 | | | | | 情報収集・適宜サイト更新 | | |
| | 中旬 | | ↓ | ↓ | 改修に向けた作業 | | | |
| | 下旬 | | | | | | | |
| 6月 | 上旬 | | | | | | | |
| | 中旬 | | | | | | | |
| | 下旬 | | | | | | | |
| 7月 | 上旬 | | | ↓ | ↓ | | | |
| | 中旬 | | | | | ↓ | ↓ | |
| | 下旬 | | | | | | | 情報充実・更新等 |
| 8月 | 上旬 | 招聘実施 | | | | | | |
| | 中旬 | ↓ | イベント実施 | | | | | |
| | 下旬 | | | | | | | |
| 9月 | 上旬 | | | | | | | |
| | 中旬 | RWC2019開幕 | RWC2019開幕 | | | | | |
| | 下旬 | | | | | | | |
| 10月 | 上旬 | | | | | | | |
| | 中旬 | | | | | | | |
| | 下旬 | | | | | | | |
| 11月 | 上旬 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | |
| | 中旬 | | | | | RWC2019閉会 | RWC2019閉会 | サイトリニューアルオープン |
| | 下旬 | | | | | | | |
| 12月 | 上旬 | | | ↓ | ↓ | | | |
| | 中旬 | | | | | 情報更新作業 | | |
| | 下旬 | | | | | | | |
| 1月 | 上旬 | | | | | | | |
| | 中旬 | | | | | | | |
| | 下旬 | | | | | | | |
| 2月 | 上旬 | | | | | | | |
| | 中旬 | | | | | | | |
| | 下旬 | | | | | | | |
| 3月 | 上旬 | | | | | | | |
| | 中旬 | | | | | | | |

提案